

УТВЕРЖДАЮ
Начальник
управления ветеринарии
Ростовской области

Кругликов А.Н. Кругликов

« 24 » 08 2022г.

Протокол № 1 от 24 08 2022 года

по результатам реализации проекта: «Оптимизация процесса взаимодействия специалистов отдела обеспечения ветеринарно-санитарного благополучия и надзора в области обращения с животными при ведении производства по делам об административных правонарушениях».

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

От управления ветеринарии Ростовской области

Начальник управления ветеринарии Ростовской области	Руководитель проекта	А.Н. Кругликов
---	----------------------	----------------

Заместитель начальника - начальник отдела обеспечения ветеринарно-санитарного благополучия и надзора в области обращения с животными управления ветеринарии Ростовской области	Владелец процесса	Д.Г. Кутовой
--	-------------------	--------------

От АО «ПСР»

Руководитель проекта	Эксперт	М.С. Уваров
Руководитель проекта	Эксперт	М.С. Курицын

РАССМОТРЕЛИ:

Итоги проекта «Оптимизация процесса взаимодействия специалистов отдела обеспечения ветеринарно-санитарного благополучия и надзора в области обращения с животными при ведении производства по делам об административных правонарушениях», реализованного управление ветеринарии

Ростовской области в период 02.03.2022 – 23.08.2022 с участием экспертов АО «ПСР» М.С. Уварова и М.С. Курицына

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению результаты проекта «Оптимизация процесса взаимодействия специалистов отдела обеспечения ветеринарно-санитарного благополучия и надзора в области обращения с животными при ведении производства по делам об административных правонарушениях».

2. Признать количественные цели достигнутыми, запланированные ключевые мероприятия проекта реализованными.

3. Использовать лучшие практики, полученные в ходе реализации проекта в последующих проектах управления ветеринарии Ростовской области.

Таблица – количественные результаты проекта

№	Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель	Фактический показатель
1	Сокращение срока при ведении производства по делам об административных правонарушениях (ВПП), дни	91	30	30 (-67%)
2	Количество специалистов, задействованных в процесс оформления дел об АП, чел.	4	3	3 (-25%)

Примечание - подробно результаты проекта представлены в отчете по проекту.

От управления ветеринарии
Ростовской области

 Д.Г. Кутовой

От АО «ПСР»

 М.С. Уваров

 М.С. Курицын